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RESUMO
O presente artigo aborda uma análise e o acompanhamento do planejamento, do cronograma de 
tempo e custos em projetos aplicados a construção de shopping centers. A Construção Civil é um 
dos ramos de atividades que mais cresce em todos os países, e um cronograma físico financeiro 
bem elaborado, leva ao coordenador e aos gerentes de projetos acompanharem a execução 
de uma obra com menos desperdícios, atrasos e ter uma estimativa do tempo e custo do que 
serão gastos mais consistentes. A participação do proprietário ou incorporador, engenheiros, 
arquitetos, mestre de obras, orçamentistas e compradores entre outros, na elaboração do 
cronograma físico financeiro, quando possível, minimiza a possibilidade de mudanças do 
projeto. O acompanhando físico-financeiro dos projetos levam as empresas a garantir o sucesso 
do planejamento das obras e evita que os orçamentos e prazos saiam do planejado. 
Palavras-chave: Planejamento físico-financeiro, Construção civil,  Shopping centers.
PROPOSAL FOR BUDGET PLANNING WITH PHYSICAL FINANCIAL 
SCHEDULE OF CIVIL CONSTRUCTION WORKS
ABSTRACT
The present article addresses an analysis and monitoring of the planning, time schedule and costs 
in projects applied to the construction of shopping centers. Civil Construction is one of the fastest 
growing branches of activity in all countries, and a well-developed financial physical schedule leads 
the coordinator and project managers to follow the execution of a work with less waste, delays and an 
estimate of the time and cost of which will be spent more consistently. The participation of the owner 
or incorporator, engineers, architects, master builders, estimators and buyers, among others, in the 
preparation of the physical financial schedule, when possible, minimizes the possibility of project 
changes. The physical-financial follow-up of the projects lead companies to ensure the success of the 
planning of the works and prevents budgets and deadlines from going as planned.
Keywords: Physical-financial planning, Civil construction, Shopping centers.
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1 INTRODUÇÃO
A Construção Civil é um dos ramos de atividades que mais cresce em todos os países, em 
decorrência do crescimento populacional sendo o tempo das construções ou reformas muito 
importantes para o planejamento dos projetos.
Com o cronograma bem elaborado, o coordenador e os gerentes de projetos conseguem 
acompanhar a execução da obra de forma mais adequada, evitando desperdícios, atrasos e ter uma 
estimativa do tempo e custo do que serão gastos com esses possíveis atrasos. Com a participação 
do proprietário ou incorporador, engenheiros, arquitetos, mestre de obras, orçamentistas e 
compradores entre outros, minimizando a possibilidade de mudanças do projeto.
O acompanhando físico-financeiro dos projetos levam as empresas a garantir o sucesso do 
planejamento das obras e evita que os orçamentos e prazos saiam do planejado. 
O objetivo deste trabalho foi a análise e o acompanhamento do planejamento, do 
cronograma de tempo e custos destes projetos aplicado a construção de shopping centers.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Planejamento do Orçamento de obras civis
De acordo com Mattos (2010, p. 21) “atualmente, mais do que nunca, planejar é garantir 
de certa maneira a perpetuidade da empresa pela capacidade que os gerentes têm de dar 
respostas rápidas e certeiras por meio do monitoramento da evolução do empreendimento e do 
eventual redirecionamento estratégico”.
Para Vargas (2005, p. 59) o gerenciamento de escopo tem como objetivo principal definir 
e controlar os trabalhos a serem realizados pelo trajeto de modo a garantir que o produto, ou 
serviço, desejado seja obtido através da menor quantidade de trabalho possível, sem abandonar 
nenhuma premissa estabelecida no objetivo do projeto.
No planejamento de uma obra o gestor adquire alto grau de conhecimento do projeto o 
que permite ser mais eficiente na elaboração do empreendimento. Segundo Xavier (2008, p. 7) o 
planejamento de obra significa a execução de trabalho e preparação para qualquer empreendimento, 
seguindo um roteiro e métodos determinados, com objetivos e bases técnicas definidas. 
Conforme Xavier (2008, p. 7) o planejamento inclui muitas atividades, e estas devem 
identificadas, analisadas, coordenadas e gerenciadas, sendo o resultado de um plano de ação, 
isto é, contém as definições antecipada de decisões que deverão ser tomadas durante o processo 
de realização da obra, incluindo organização, direção e controle. O planejamento também é o 
processo de tomada de decisões interdependentes, visando uma situação futura desejada, ou 
seja, são decisões tomadas no presente que resultam em implicações futuras. 
Segundo Limmer (1997) apud Santos e Jungle (2008), o orçamento no âmbito da 
construção civil é um instrumento de previsão do custo de uma obra. Entretanto, nos dias 
atuais tem se considerado a visão operacional, que consiste essencialmente em adequar as 
informações fornecidas pelo orçamento aos dados obtidos em obra segundo o conceito de 
operação, ou seja, toda tarefa executada por um mesmo tipo de mão-de-obra, de forma contínua, 
sem interrupções, com início e fim bem-definidos. Em síntese, o orçamento operacional está 
intimamente relacionado com o momento (tempo) da execução das operações na obra.
Quando um empreendedor se dispõe a realizar a obra, primeiramente ele precisa estimar 
os custos. Para Mattos (2006), a preocupação com o custo se dá antes do início da obra, na fase 
de preliminar do orçamento, quando é feita a determinação dos custos prováveis de execução da 
obra. O primeiro passo de quem se dispõe a realizar um projeto é estimar quanto ele irá custar. 
O planejamento de obra exige atenção dos profissionais envolvidos em todas as 
etapas. Para Xavier (2008) elaborar um orçamento existe processo ao qual denominamos de 
orçamentação. A técnica orçamentária exige identificação clara do produto ou serviço, descrição 
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correta, quantificação, análise e valorização de uma série de itens, requerendo técnica, atenção 
e, principalmente, conhecimento de como executar uma determinada obra e o serviço.
2. 2 Cronograma físico-financeiro na Construção Civil
O cronograma é uma ferramenta para gerenciamento do tempo de um projeto. De acordo 
com Vargas (2005, p. 66) o principal objetivo dessa área é garantir que o projeto seja concluído 
dentro do prazo determinado. Inicialmente organiza-se um escopo do projeto, ele constitui uma 
descrição documentada de um projeto quanto aos objetivos e resultados. Com o cronograma 
bem elaborado pode-se controlar o financeiro, programas as compras, e principalmente atender 
e cumprir o prazo da obra, por esses motivos grandes obras precisam de uma equipe de bons 
profissionais e engenheiros de planejamento controlando a execução da obra.
O cronograma físico-financeiro permite a apresentação do avanço real da obra, é muito 
utilizado nos projetos de construção (obras). O cronograma físico-financeiro é “físico” porque 
acompanha etapas tangíveis do projeto e “financeiro” porque prevê os gastos envolvidos. Um 
empreendimento precisa de planejamento para que sejam cumpridas todas as datas.
De acordo com Valeriano (2005, p.168) a “lei de Parkinson” estabelece que as atividades 
consumirão todo o tempo a elas destinados. Porem nem todas as atividades elaboradas consumirão 
todo o tempo, podem terminar antes. Por exemplo, atividades com folga igual a 0 são as atividades 
do caminho crítico. O caminho crítico pode identificar a sequência das atividades na qual, caso 
uma delas atrase todo o projeto será atrasado, depois de identificado o caminho critico, o gestor do 
projeto e todos os envolvidos terão que ter bastante atenção, e isso possibilita que eles apliquem 
as técnicas para controle com mais probabilidade de entregar o projeto no tempo estumado.
2. 3 Aspectos da Sistemática do Tempo em Construção Civil
Assim como o custo o tempo para a construção civil é muito importante, pois também 
pode definir o sucesso do empreendimento. Para controlar o tempo de uma obra é necessário 
conhecimento detalhado das etapas, muitas empresas utilizam programas para montar o 
cronograma e assim estimar o custo e o tempo para execução da obra. É importante os gestores 
dos projetos saberem gerenciar o tempo do projeto, pois o gerenciamento do tempo está ligado 
a todas as outras áreas do gerenciamento do projeto.
A primeira etapa para um bom gerenciamento de tempo de um projeto é definir as 
atividades do cronograma, assim será possível ter uma visão do cumprimento das tarefas 
conforme acordado com o cliente, qual profissional será delegado a cada tarefa e para elaboração 
do custo do orçamento do projeto. 
O diagrama de rede mais conhecido como método de PERT/CPM, as atividades acontecem 
sempre da esquerda para a direita, esse processo foi criado pela marinha americana quando 
eram desenvolvidos os submarinos atômicos dos projetos polaris. O objetivo do PERT/CPM é 
simplificar os projetos, analisando as atividades, determinando as relações entre as atividades 
dos projetos, ou seja, qual atividade depende de outra atividade, o tempo de duração das 
atividades, e após essa identificação determinar qual o caminho crítico, que são as atividades 
que não possuem folga, e se essas atividades atrasarem o projeto inteiro vai atrasar as demais 
atividades com folga poderão atrasar que não mudará o tempo estimado do projeto. 
O gerenciamento de tempo é a forma mais clara de se detectar o adiantamento ou atraso 
de um projeto, utilizando das ferramentas disponíveis hoje em dia pode-se detectar possíveis 
erros e gastos excessivos antes de se iniciar de uma obra, dando tempo hábil para ser corrigido, 
por isso não é só decidir fazer uma obra, é preciso planeja-la para evitar perca de tempo e 
consequentemente mais custos.
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2.4 Aspectos da Sistemática do Custo em Construção Civil
A análise do custo é considerada de muita importância para um bem ou serviço, é o ponto 
inicial para ser viabilizado o empreendimento, pode levar a empresa muitas vezes estimar o 
orçamento detalhado, bem próximo do real. 
O Custo é diferente de despesa, pois ele envolve todos os insumos, mão-de-obra, materiais e 
equipamentos, toda infraestrutura para a produção como canteiro de obra, administração, mobilização 
e desmobilização, são todos os gastos para a produção do serviço, e despesa são os gastos envolvidos 
para a comercialização do produto, como gastos com a administração central, pagamentos de tributos e 
comercialização, ou seja, todos os gastos envolvidos para a realização de uma obra.
Os custos na construção civil podem ser divididos em custos diretos e indiretos. A tabela 
que compõe o custo direto de uma obra é determinada na maioria das vezes com base na tabela 
de decomposição de preço unitário, ou através de levantamentos feitos na própria obra. A 
empresa que realiza esse estudo poderá utilizar essas tabelas como banco de dados para obras 
futuras que tenham a mesma característica de orçamento, assim elas conseguem ter menos 
riscos em novos empreendimentos. 
O que envolve os custos diretos são gastos relacionados com a mão-de-obra, materiais e 
equipamentos agregados ou não ao produto. São todos os custos unitários de serviços a serem 
executados na produção da obra. O custo direto envolve também os custos com as leis sociais 
e encargos complementares.
O custo unitário direto é um conjunto de todos os custos unitários dos serviços necessários 
para produção de uma obra, a planilha de custos unitários é uma forma simplificada dos serviços que 
compõe uma obra, quando a empresa termina todos os projetos a serem utilizados em uma obra 
ela deve listar ordenadamente e informar os preços unitários desses serviços e fazer o levantamento 
unitário para identificar na planilha o custo parcial que será somado a planilha de custos unitários.
Os custos indiretos são os gastos relacionados com a mão-de-obra técnica e terceirizada, 
despesas administrativas, financeiras, comerciais, tributárias e gastos com instalações provisórias 
de água, energia elétrica e telefone para o funcionamento do canteiro de obras e a ainda 
gastos com a segurança do trabalho. Os custos indiretos são todos os custos com infraestrutura 
necessários para a realização de uma obra, porem eles não se incorporam a obra na produção.
Para Giammusso (1991, p.99) o acompanhamento do cronograma físico permite aferir 
o cumprimento dos prazos e, de um modo geral, identificar e prevenir possíveis atrasos, pois 
fornece informações quanto ao suprimento de recursos à obra, conforme ilustrado na Figura 1.
Figura 1 - Exemplo de Cronograma físico financeiro.
    Fonte: Construa, 2015.
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Ao se preparar um orçamento é fundamental se fazer um estudo detalhado dos consumos 
e dos custos de materiais e serviços, o software Tabela de Composição de Preços para Orçamento 
(TCPO, 2016) permite ao empreendedor ter uma visão clara de como preparar esse orçamento e 
ainda saber calcular exatamente o preço de tudo que está nele, não esquecendo que os custos 
também podem ser variáveis como o material, que podem sofrer variação de preço. É preciso ter 
funcionários que estejam por dentro de todos os projetos que irão compor essa obra, e assim listar 
todos os serviços e seus devidos custos e saber controla-los também, fazendo uma atualização 
periódica dos preços envolvidos.
O orçamento deverá ser elaborado e utilizado, não se pode perder tempo, pois os valores 
podem ser defasados ao longo do tempo, e com a inflação também contribui, quanto mais 
tempo menos preciso ele vai ser. 
Assim poderá ser evitada uma surpresa no final da obra, com gastos excessivos e que estão 
fora do previsto, um orçamento mal preparado pode levar a paralização da obra, e isso não é bom, 
pois os empreendedores gastarão muito mais, como por exemplo, a quebra de contrato no qual terão 
que ser pago multas e encargos, material parado, com o passar do tempo dependendo do material, 
já não está mais próprio para utilização, como o cimento, se a empresa estocar sacos de cimentos, os 
que estão em baixo poderão empedrar, outro e a areia, se ficar exposta a chuva poderá ser perdida. 
Todos esses fatores devem ser considerados e muito bem pensados, porque poderá leva a empresa 
para um buraco sem fim, no qual ela pode demorar a sair e até mesmo nunca mais se reerguer. 
Um orçamento começa com uma análise dos projetos e depois a quantificação dos serviços 
necessários para realiza-los, eles podem seguir ou não a sequência da obra, porem o melhor é seguir 
a sequência. Se o empreendimento for de grande porte, e possuir várias etapas, parcelas e trechos 
o melhor é fazer um orçamento sintético para essas subdivisões, e o estudo minucioso do contrato 
deverá ser feito. Com a relação dos serviços deve-se as respectivas unidades de medição e calculados 
os quantitativos, observando critério de medição e pagamentos estabelecidos no caderno de 
encargos. Depois será calculado o custo unitário de cada serviço, sugere-se a inicialmente apropriar os 
coeficientes de consumos dos materiais, equipamentos e mão de obra necessária à execução de cada 
serviço. E após isso será calculado o DBI que será calculado para se obter o preço final do orçamento. 
2.5 Shopping Center
A era de Shopping Centers no Brasil formalmente começou em Novembro de 1966, com a 
inauguração do Shopping Center Iguatemi, em São Paulo.
Antes de tudo isso a indústria de shopping center eram centros de compras, e para atrair 
as pessoas a comprar, outros atrativos foram surgindo como criação de áreas de lazer, academias, 
melhorias e conforto nos estacionamentos, a climatização do ambiente e segurança. Hoje em dia 
os shoppings do Brasil com as suas variedades de lojas, suas instalações oferecem conforto aos seus 
usuários fazendo com que obtenham o nível de qualidade semelhante aos melhores do mundo.
A Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE) define sinteticamente um 
shopping center como sendo: “Empreendimento constituído por um conjunto planejado de 
lojas, operando de forma integrada, sob administração única e centralizada; composto de lojas 
destinadas à exploração de ramos diversificados ou especializados de comércio e prestação de 
serviços; (...). (ABRASCE, 2017)
O gerenciamento de obra depende de terceiros, o gestor precisa exigir que esses terceiros 
executem seus trabalhos no prazo. A construção de shopping gera impacto, por isso é necessário 
o estudo de impacto de vizinhança e autorização da prefeitura para não prejudicar o transito local.
Segundo Eloi (2007, p.1) o empreendedor de shopping center realiza vários estudos para 
a construção de um shopping, escolha do terreno em local apropriado ao público que se quer 
atingir, analisando a sua área primária e secundária (Rica, média e pobre), renda familiar da 
região, potencial de compra disponível da região, hábitos de consumo, perfil da população, 
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segmentação das atividades (comida, roupa, lazer serviços, outros), venda potencial por 
atividade, definição da quantidade de lojas por atividade, montagem do Mix. Tipo de construção, 
seu formato em prédio alto ou baixo, projetos desenvolvidos inicialmente e planos para futuras 
expansões. Estudo dos custos para toda a comercialização, planos de mídia para divulgação do 
novo empreendimento, custos financeiros que o empreendimento vai necessitar.
Um grande desafio para este tipo de empreendimento é o prazo, uma grande vantagem 
é a contratação de uma gerenciadora, o risco é menor do que contratar um empreiteiro. O 
Cronograma de construção de uma loja de shopping, é inflexível, rígido e o atraso implica em 
transtornos para o lojista e o shopping.
3 Estudo de caso
O estudo realizado para uma empresa fictícia, denominada de Fardilha Ltda localizada 
na Cidade Rio de Janeiro- RJ, do ramo da Construção Civil especializada em Elaboração e 
Gerenciamento de Projeto em Obra de Shopping Center. A empresa possui uma equipe 
especializada na construção de Shopping Center, que são obras complexas e necessitam de 
muito conhecimento técnico e específico. 
A maioria das empresas contratantes destes serviços prefere, antes de começar a construir, 
elaborar primeiro o cronograma de obra, pois conseguem planejar com segurança o tempo e o 
custo estimado da obra, conseguido assim identificar se o empreendimento será viável ou não. 
3.1 Proposta do Cronograma
A empresa Fardilha Ltda foi contratada para a realização de uma proposta cronograma 
físico financeiro de obra de um Shopping Center, que futuramente será construído caso seja 
economicamente viável. O valor estimado para a construção desse empreendimento é de 
60.000.000,00 (Sessenta milhões de reais), com área a ser construída é de 21.362,28 m2.
Para ser elaborado o orçamento de uma obra inicia-se pela definição das atividades a 
serem elaboradas segundo uma EAP – Estrutura Analítica do Projeto, que será dividida em 2 
fases. Na fase 1 de projeto são relacionadas todas as despesas referentes ao desenvolvimento 
dos projetos, arquitetônicos, complementares e consultoria, ou seja, são proposta de projetos 
que aparecem no cronograma físico financeiro apenas para fins de custo, pois com esses projetos 
que serão elaboradas as fazes da obra. Já a fase 2 são todas as etapas ligadas a construção do 
empreendimento, envolvendo o tempo necessário para construir e também os custos.
3.2 Proposta da análise de tempo
O tempo de uma obra é estimado através da elaboração do cronograma físico. Os passos 
do planejamento de tempo da obra, utilizando o software MS Project 2010, são:
1. Criação do calendário;
2. Ajuste das datas de acordo com o calendário do projeto;
3. Inclusão da EAP;
4. Inclusão da quantidade de dia das tarefas;
5. Tempo total da obra;
6. Caminho crítico
A Criação do calendário é a definição da data de início da obra e a identificação da 
quantidade de horas trabalhadas, após o calendário incluir a EAP, e antes na barra inferior, 
colocar a opção de agendar automaticamente, para que as tarefas quando forem inclusas já 
apareçam às colunas com a informação de duração de dias e as datas de início e término de 
cada tarefa, pois todas as informações com relação ao tempo quando ajustadas são alteradas 
automaticamente, evitando perca de tempo na hora da elaboração do cronograma. 
PROPOSTA DE PLANEJAMENTO DE ORÇAMENTO COM CRONOGRAMA 
FÍSICO FINANCEIRO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
Projectus   |   Rio de Janeiro   |   v. 1   |   n. 4   |   p. 62-69   |   out./dez. 2016 68
e
n
g
e
n
h
a
r
ia
s
O próximo passo refere-se a inclusão das durações das tarefas, na coluna de duração, 
na linha de cada tarefa colocar a quantidade de dias respectivos às mesmas. Quando forem 
inseridas as durações das tarefas já poderá ser definida as tarefas predecessoras, ou seja, qual 
tarefa se inicia primeiro, e se a próxima tarefa pode começar junto com outra tarefa. Identificado 
o tempo de cada tarefa pode-se obter o tempo total da obra.
Nesta primeira etapa foi definido o tempo total do projeto para a construção de um shopping 
center, fase 2 de construção de pequeno porte, serão necessários aproximadamente 2 anos e 2 
meses, as datas dos projetos, fase 1, não são contabilizadas no tempo total, apenas para fins de custo.
O planejamento é fundamental para a viabilização do projeto, que inicialmente é uma 
estimativa, na execução este tempo poderá ser alterado devido a fatores como clima e atraso 
na entrega de material, e essa informação é atualizada no Project, no qual o gerente do projeto 
precisa estabelecer uma data para a atualização deste projeto, não sendo necessário todos 
os dias, pode ser semanalmente, uma data que de preferência não se esqueça de nenhuma 
informação importante, que consiga lembrar-se de tudo, ou seja, tem que ter um controle 
rigoroso do que possa alterar o tempo e/ou o custo da obra.
Com o cronograma pronto o gerente de projetos pode determinar o caminho crítico, que é o 
caminho onde a sucessão de tarefas vinculadas possui maior duração e que não podem sofre atrasos.
3.3 Proposta da análise de Custo
Com o cronograma físico definido, será iniciada a etapa para estimar os custos (Figura 2) 
de toda a obra, onde podem ser visualizadas as tarefas e todos os gastos das mesmas, somando 
mão de obra, materiais e serviços.
Segundo o software MS Project 2010 o planejamento de custo da obra seguem os seguintes 
passos:
1. Cadastro dos recursos no Project;
2. Calculo dos custos da obra;
3. Tabela para visualização do avanço da obra;
4. Linha de base do projeto;
5. Tabela de resumo das fases da obra.
Figura 2 - Custo do projeto.
        Fonte: Autor
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o cronograma físico e financeiro pronto todas as informações de custos e tempo 
poderão ser informadas. Quando já estão informados todos os valores de cada tarefa, poderá 
ser gravada a linha de base, conhecida como base line, que é uma coluna utilizada para controlar 
todo o custo do projeto, e qualquer alteração nos valores poderá ser visualizado na coluna de 
desvio. De acordo com a linha de base do projeto, para a realização da obra será necessário 
uma verba de R$ 48.545.546,09 (Quarenta e oito milhões quinhentos e quarenta e cinco mil 
quinhentos e quarenta e seis reais e nove centavos), com o valor disponível de R$ 60.000.000,00 
(Sessenta milhões), pode-se dizer que o projeto é viável e a obra pode acontecer na data prevista 
01/01/2016, ou conforme preferência do cliente. 
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